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Anotace 
Bakalářská práce se zabývá dopravním spojením centra Prahy a Letiště Václava Havla. V teoretické části 
je popsán současný stav dopravy na letiště, porovnání s dopravou v ostatních evropských městech, 
shrnutí historie projektu řešení dopravy vč. železniční trati z Masarykova nádraží do Kladna s odbočkou 
na letiště a variantní řešení tohoto spojení. Dále je v práci popsán současný stav projektu a aktuální 
vize, jakým směrem by se projekt měl ubírat do budoucna. Praktická část je věnovaná projektu 
z pohledu investora, jaká rizika projekt obnáší a dopad těchto rizik na dobu přípravy projektu. Ta je 
zpracována v několika variantách časových plánů. Poslední časový plán se zabývá návrhem nové 
etapizace projektu, a tím možného urychlení přípravy. 
Annotation 
Bachelor thesis focuses on transport connection from Prague city center to Václav Havel Airport. The 
theoretical part describes the current state of transport to the airport, comparison with transport in 
other European cities, summary of project history -  Railway from Masarykovo nádraží to Kladno with 
a branch to the airport and variations of this connection. The present state and the current vision are 
described in the thesis, also in what direction the project should lead in the future. The practical part 
is dedicated to the project from the point of view of the investor, what risks the project involves and 
the impact of these risks on the project preparation time. Project preparation time is elaborated in 
several variants of time schedules. The last one deals with the proposal for a new phasing of the project 
and possible acceleration of preparation. 
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1 Úvod 
Dopravní spojení z centra Prahy na Letiště Václava Havla je velmi aktuální a zásadní problém. 
V současnosti neexistuje přímý spoj veřejné dopravy, který by tuto trasu pokryl a cesta z centra Prahy 
na letiště je obsluhována pouze autobusovými spoji. Ty však mají naprosto nedostatečnou kapacitu a 
nenabízí potřebný komfort pro cestující. Cesta je tak pro cestující velmi složitá a často i s mnoha 
přestupy, které jsou špatně značené a nepřehledné.  
Státní i krajské instituce, především Magistrát hlavního města Prahy, Středočeský kraj, Ministerstvo 
dopravy a Správa železniční dopravní cesty se zlepšením dopravní dostupnosti letiště zabývají již od 
roku 1992.  Za tuto dobu nechaly státní instituce zpracovat několik desítek studií. Hlavními 
zkoumanými variantami jsou železniční trať a prodloužení metra, ale ve studiích se objevily i varianty 
jiné, jako tramvaj nebo tramtrain. Přes veškerá doporučení odborníků stále nebyla vybrána ideální 
varianta a obě možnosti (železniční trať i metro) jsou zpracovávány souběžně a podle aktuální situace 
se připravuje jedna nebo druhá. Bakalářská práce je na základě zadání orientována více na dopravu 
železniční. 
Největším problémem tohoto projektu řešícího dopravní spojení je, že se již přes dvacet let připravuje 
a stále se nezačal realizovat. Jedinou výjimkou je Negrelliho viadukt, který je pouze zlomkovou částí 
celé trati a jeho rekonstrukce probíhá především z důvodu jeho havarijního stavu. Praktická část této 
práce se zaměří na projekt z pohledu investora. Co musí investor udělat, aby se takovýto projekt mohl 
realizovat, jak urychlit jeho přípravu, jaká jsou možná rizika projektu a jak ovlivní investorský přístup 
délku trvání přípravy a následné realizace. V souladu se zadáním je pro definici rizik aplikována metoda 
rizikové analýzy RIPRAN. Ta je vhodným podkladem pro variantní řešení časového plánu. Součástí 
práce je navržení tří variant časového plánu stavby a jejich zhodnocení.  
Podkladem pro praktickou část je zpracování analýzy současného stavu dopravního spojení a jeho 
srovnání s ostatními evropskými letišti. V bakalářské práci je formulováno, co je pro toto spojení 
důležité a jak by mělo do budoucna vypadat. K tomu účelu je v práci popsána historie projektu a jsou 
uvedeny varianty spojení, které byly uvažovány dříve a s jakými se počítá nyní. Konec teoretické části 
je zaměřen na zmapování současného stavu projektu a v jaké fázi rozpracovanosti se nachází jeho 
jednotlivé části.  
Cílem práce je zhodnocení současného stavu, návrh ideálního řešení dopravního spojení na letiště 
v Praze s využitím železnice a posouzení definovaných rizik rizikovou analýzou, a to včetně dopadů do 
doby přípravy a realizace. V návrhu budou uplatněna opatření snižující nebo eliminující vliv rizik. 
Vybrané varianty dopravního spojení budou ověřeny časovým plánem.  
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2 Dopravní spojení - vize 
Na území hlavního města Prahy neustále narůstá hustota silniční dopravy, a tím se zhoršuje 
průjezdnost metropole. Z toho důvodu je nutnost realizovat spolehlivé kapacitní spojení vedoucí na 
letiště, které není závislé na aktuální dopravní situaci a poskytne cestujícím garantovanou přepravní 
dobu a neměnný standard komfortu.[1] 
Hlavními prioritami pro spojení letiště s centrem města jsou hlavně rychlost, interval a komfort. Mělo 
by se tedy jednat o rychlodrážní spojení, časová dostupnost letiště hromadnou dopravu by neměla být 
delší než u individuální automobilové dopravy. Dopravní prostředek by měl jezdit často, bez toho, aby 
cestující musel znát jízdní řád. Čekání na spoj nesmí být dlouhé, proto jsou výhodné kratší, méně 
kapacitní soupravy, jezdící častěji. Cestujícím na letiště by měl být také zaručen přepravní komfort. 
Neměli by se míchat s cestujícími na krátkou vzdálenost, měla by jim být zaručena místa k sezení a 
místa pro zavazadla.[1] 
Letiště Václava Havla Praha odbavilo v roce 2017 rekordních 15,4 milionů cestujících. Toto číslo každým 
rokem stoupá a v loňském roce se pražské letiště umístilo na pátém místě mezi nejrychleji rostoucími 
letišti v Evropě v kategorii 10-25 milionů odbavených cestujících. Letos se očekává nárůst o další 1,4 
miliony cestujících a do 20 let by se toto množství mělo dokonce zdvojnásobit.[2] Pražské letiště 
zaměstnává 2.000 zaměstnanců a dalších více než 14.000 lidí zaměstnávají firmy působící na letišti či 
jsou navázané na jeho provoz. To dává dohromady více než 16.000 lidí, kteří se na letiště potřebují 
nějakým způsobem dopravit.[3] 
V současné době připadají v úvahu dvě varianty. Varianta železniční tratě vedoucí z Masarykova 
nádraží přes Bubny, Dejvice, Ruzyni na letiště Václava Havla a prodloužení metra A na letiště ze stanice 
Nemocnice Motol přes Bílou Horu, Dědinu a Dlouhou Míli. 
Při pohledu na současnou železniční síť v okolí Prahy je zřejmá disproporce mezi severozápadním 
sektorem a zbývajícím územím. Zatímco do Kralup nad Vltavou, Nymburka, Kolína, Benešova u Prahy 
a Berouna vedou z centra dvoukolejné elektrizované tratě, ve směru do největšího města 
středočeského kraje Kladna a jeho okolí pouze tratě jednokolejné, neelektrizované. Zatímco na výše 
uvedených dvoukolejných tratích trvale roste počet přepravených cestujících, trať ze severozápadního 
regionu zůstává vzhledem k zastaralé infrastruktuře s prakticky vyčerpanou kapacitou dráhy ve 
stagnaci. Silný přepravní proud se tak uskutečňuje hlavně silniční dopravou.[4] 
Podle nejnovější studie by prodloužení metra na letiště stálo 26,8 miliard korun a trvalo 11 let.[5] 
Rozpracovanost tohoto projektu je pouze v úrovni základní studie. Varianta železniční trati je v tomto 
ohledu o něco dál, již probíhají přípravné práce, zpracovává se dokumentace pro územní řízení a 
projekt se projednává s dotčenými orgány státní správy. Dokončení projektu se předpokládá na rok 
2028 s náklady 19,5 miliardy korun.[6] Ani tato čísla však nejsou závazná. Projednávání mohou dobu 
přípravy prodloužit a stejně tak požadavky na případné zahloubení trati nebo jiné úpravy projekt 
prodražit. 
3 Současný stav v Praze 
Když pomineme osobní automobily a taxi služby, které jsou velmi ekonomicky a ekologicky nevýhodné, 
mají cestující několik možností, jak se na letiště z centra Prahy dostat veřejnou dopravou. Bohužel 
neexistuje žádný přímý spoj metra nebo vlaku, a tak jsou jedinou možností autobusy městské 
hromadné dopravy a autobusové linky Airport Expres (AE). Momentálně nejrychlejší spojení z centra 
na letiště je metrem linkou A na stanici Nádraží Veleslavín a odtud zhruba 15 minut autobusovou linkou 
č.119. Stanice Nádraží Veleslavín byla otevřena v dubnu 2015, a tím se tam přesunul přestupní uzel ze 
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stanice Dejvická. S tím se však v původním plánu nepočítalo (tam bylo metro vedeno až na letiště), a 
tak u výstupu z metra směrem k autobusovému terminálu nebyl vyprojektován eskalátor. Tři roky tak 
museli cestujícím s kufry vypomáhat portýři (zaměstnanci pražského letiště). Tento eskalátor byl 
dodatečně vybudován, s plánovanými náklady 33 milionů korun (skutečné náklady ještě nebyly 
zveřejněny), a otevřen 13.4.2018.[7] 
Další možnost, jak se dostat z centra Prahy na letiště, je ze stanice metra B Zličín autobusem linky č.100, 
která jede zhruba 18 minut nebo ze stanice metra B Anděl (popř. metra A Petřiny) linkou č. 191, která 
jede zhruba 50 minut. Poslední možnost spojení je z hlavního nádraží autobusy Airport Express, které 
jedou 25 minut každých půl hodiny (při plynulém provozu), ale nejsou součástí Pražské integrované 
dopravy, tudíž se za ně platí zvlášť (60 Kč dospělý, 30 Kč dítě). Tyto možnosti jsou však pouze v denních 
hodinách a jejich provoz končí půlnocí. Mezi půlnocí a pátou hodinou ranní (tedy v hodinách, kdy 
nejezdí pražské metro) můžou cestující využít pouze nočního autobusu linky č. 910, který jede na letiště 
přes I.P. Pavlova a Kačerov z pražských Modřan. Při cestě z centra Prahy tak musí využít noční tramvaje 
č. 98 nebo autobusu č. 905, a poté přestoupit na tento noční autobus jedoucí na letiště. Tato jízda trvá 
zhruba jednu hodinu. 
Jako referenční byla určena trasa z pražského hlavního nádraží na Letiště Václava Havla Terminál 1 
v neděli 17:00, to je čas, kdy většina turistů odjíždí z víkendového pobytu v Praze. Pro tuto trasu se 
nabízí tyto možnosti dopravního spojení: 
 
 
Obrázek 1 - Spojení Praha hlavní nádraží – Terminál 1 - neděle                 zdroj: [8] 
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První možnost je autobus AE, který jede přímo na letiště, cesta trvá podle jízdního řádu 30 minut, ale 
autobus není součástí Pražské integrované dopravy, tudíž se musí platit zvlášť a neplatí na něj 
předplacené karty Českých drah ani lístky z pražské městské hromadné dopravy. Nutno podotknout, 
že tento autobus má pouze tři zastávky, Praha hlavní nádraží, Terminál 1 a Terminál 2, tudíž je výhodný 
hlavně ze stanice hlavního nádraží. Pokud by referenční trasa vedla například z Václavského nebo 
Staroměstského náměstí, tento autobus by pravděpodobně nepřipadal vůbec v úvahu.  
Další možnost je jet vlakem na Smíchovské nádraží, odtud metrem B na Zličín a ze Zličína autobusem 
linky č.100 na letiště. Celkový čas této cesty je 46 minut a jsou v ní dva přestupy. O něco je poslední, o 
minutu delší možnost, jet tramvají č.26 na zastávku Divoká Šárka a tam přestoupit na autobus č.119 
jedoucí na letiště. 
Pokud by se referenční čas trasy zvolil ve všední den, objeví se ještě další možnost. Kromě autobusu 
AE a varianty cesty tramvají přes Divokou Šárku jet tramvají č.9 na Václavské náměstí, přestoupit na 
metro A, dojet na Nádraží Veleslavín a přestoupit na autobus jedoucí na letiště. Tato varianta trvá 45 
minut i přes to, že se jedná o všední den a intervaly spojů by měly být kratší než o víkendu. 
 
 
 
Obrázek 2 - Spojení Praha hlavní nádraží – Terminál 1 – všední den                    zdroj: [8] 
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Obrázek 3 – Mapa – denní spoje                       zdroj: [9] 
Z výše uvedeného je zřejmé, že přes den jsou dopravní možnosti rozmanité a pokud nedáváme 
přednost pouze jedné z variant, můžeme odjíždět na letiště zhruba každé 3 minuty. Celková doba jízdy 
z Hlavního nádraží na letiště je však velmi rozdílná a pohybuje se od 30 minut až po více než hodinu. 
Na závěr je nezbytné zhodnocení dostupnosti letiště z Hlavního nádraží v nočních hodinách. Veřejná 
doprava nabízí dvě možnosti. Cestu dvěma nočními autobusy s přestupem na I. P. Pavlova, kde je 
celková doba jízdy zhruba jednu hodinu nebo cestu tramvají na Divokou Šárku, a pak nočním 
autobusem. Tato varianta je ještě o pár minut delší.  
  
Obrázek 4 – Spojeni Praha hlavní nádraží – Terminál 1 – noční provoz                                   zdroj: [8] 
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Obrázek 5 – Mapa – noční spoje                       zdroj: [9] 
4 Současný stav ve srovnatelných metropolích 
Pro porovnání stavu pražského letiště s ostatními evropskými bylo vybráno 6 letišť, které mají podobný 
počet ročně odbavených cestujících. Pro porovnání byla určena 3 základní kritéria. Jaká je dopravní 
dostupnost letiště, jestli se dá na letiště jet autobusem, vlakem či metrem. Jestli existuje přímý spoj 
letiště a centra města a jestli se dá do centra dostat do 30 minut. 
4.1 Letiště Hamburk, Německo 
17,5 mil. ročně odbavených cestujících 
Na letiště v Hamburku vede z centra přímý spoj, a to S-Bahn, obdoba příměstských vlaků. Tato trasa 
trvá 25 minut a vlak jezdí každých 10 minut. Pokud by cestující chtěl využít metro, musí jet na stanici 
Ohlsdorf a tam na S-Bahn přestoupit. Z této stanice už je to však jenom jedna zastávka a zhruba 3 
minuty jízdy.[9] [10] 
4.2 Letiště Frédérica Chopina, Varšava, Polsko 
13 mil. ročně odbavených cestujících 
Letiště ve Varšavě je obsluhováno několika autobusy, z nichž jeden jede přímo do centra města. Kromě 
těchto autobusových spojů vedou na letiště také dvě vlakové linky, které jsou součástí integrované 
dopravy a jezdí pouze po Varšavě a jejím okolí a dále ještě jedno železniční spojení, které již nepatří do 
integrované dopravy Varšavy, ale vytváří spojení mezi ostatními městy v Polsku. Doba jízdy se pohybuje 
jak autobusy, tak vlakem, mezi 20 a 30 minutami.[9] [11] 
4.3 Letiště Ference Liszta, Budapešť 
Maďarsko, 13 mil. ročně odbavených cestujících 
Situace v Budapešti je velmi podobná té naší. Na letiště vedou dvě autobusové linky z různých stran 
města. Těmi se musí cestující přepravit na metro nebo na vlak. Jedna z těchto linek však, na rozdíl od 
českého letiště, jede až do centra. Celková doby jízdy touto linkou pak činí 48 minut.[9] [12] 
4.4 Letiště Nice Cote d’Azur, Francie 
13 mil. ročně odbavených cestujících 
Letiště v Nice je obsluhováno především autobusy. Ty však téměř všechny vedou přímo do centra a 
doba jízdy je kratší než 30 minut.[9] [13] 
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4.5 Letiště Helsinky – Vantaa, Finsko 
19 mil. ročně odbavených cestujících 
V Helsinkách se cestující na letiště dostanou snadno jak autobusy, tak vlakem. Z centra města jede na 
letiště několik přímých spojů, které trvají od 35 do 40 minut.[9] 
4.6 Mezinárodní letiště Henriho Coandy, Bukurešť, Rumunsko 
13 mil. ročně odbavených cestujících 
V Bukurešti letiště obsluhují především autobusy, které jezdí přímo do centra města. Doba cesty se 
pohybuje okolo 40 minut. Mimo to je dostupná i železniční trať, která však není v docházkové 
vzdálenosti. Proto na letišti funguje shuttle bus, který v ceně jízdného na vlak převeze cestující 
z příletové haly na vlakovou stanici.[9] [14] 
 
Tabulka 1 – Srovnání dostupnosti evropských letišť                         zdroj: [vlastní] 
Po srovnaní jednotlivých letišť je jasně patrné, jaký je trend veřejné dopravy na letištích v Evropě. 
Autobusy jsou naprostou samozřejmostí a jsou dostupné na každém letišti. Naopak metro, o kterém 
se v Praze velmi diskutuje, není na žádném z vybraných letišť. Dostupnost železniční trati je na čtyřech 
ze šesti zkoumaných letišť. Letiště Václava Havla je jediné, které nemá přímé spojení s centrem města 
a doba jízdy do centra je také jednou z nejdelších. 
5 Historie projektu - Železniční spojení centra Prahy s Letištěm 
Václava Havla 
První zmínka o výstavbě rychlodráhy z Prahy do Kladna vedoucí přes letiště Václava Havla (tehdy ještě 
letiště Praha - Ruzyně) je již z roku 1992. V prosinci tohoto roku vznikla technicko-ekonomická studie, 
která navázala na nabídkové studie zabývající se rychlým dopravním spojením mezi Prahou a Kladnem. 
Hlavním důvodem zájmu o projekt byl právě schválený rozvoj letiště Ruzyně (cca na trojnásobek stavu 
roku 1992) a v té souvislosti očekávané kapitálové vklady v jeho zájmovém území.[1] 
V návrhu této trati se počítalo s modernizací koridoru a s rektifikací směrových a sklonových poměrů 
stávající trati. V úseku do průchodu Stromovkou byla trať ponechána jednokolejná, v dalším průběhu 
bylo navrženo její zdvoukolejnění. Trať vycházela z Masarykova nádraží přes stanici Bubny (hloubená 
stanice s vazbou na trasu metra C, stanice Vltavská), Dejvice (také hloubená s návazností na trasu 
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metra A, stanice Hradčanská), Veleslavín, Dlouhá Míle a následně byla vedena hloubenými i raženými 
tunely do hloubené stanice Letiště Ruzyně. Dále trasa podcházela plochy letiště a přes Jeneč a Unhošť 
vedla do Kladna.[1] 
Celkový počet míst v plánovaném vozidle bylo 507 cestujících. Rozvoj letiště k roku 2002 byl plánován 
na obrat 7,5 milionů cestujících ročně. Jízdní doba z Kladna na Masarykovo nádraží měla trvat 42,5 
minuty. Orientační propočet předpokládal finanční náklady 5,4 miliardy korun.[1] 
V další části se tvůrci studie SUDOP a.s. a Mott MacDonald zaměřili na ekonomické zhodnocení 
projektu. Tato zhodnocení nebyla příliš optimistická. SUDOP v závěru napsal, že daný projekt není 
podnikatelsky příliš příznivý a doporučil doplnit tržby tím, že společnost provozující rychlodráhu by 
měla mít právo nakládat dle svého s pozemky, kde by mohla realizovat různé podnikatelské aktivity a 
tím přispět k investování a financování provozu. Mott MacDonald došel k závěru, že míra návratnosti 
je mezi 4–8 %, přičemž bezpečné by bylo dosáhnout 10–15 %.[1] 
V květnu roku 1993 vznikla akciová společnost PRaK, která měla kolejovou rychlodráhu Praha – Kladno 
zajistit. Praha se měla podílet 30 procenty, Kladno 25 procenty a dalšími podílníky byli Investiční banka, 
městská část Praha 6, Sdružení obcí, Ministerstvo obrany ČR, Česká správa letišť a České dráhy.[15] 
V lednu roku 1995 byla vytvořena rozborová studie, která měla sloužit jako podklad pro studii 
proveditelnosti. V projektu byla nejlépe vyhodnocena varianta modernizace stávající železniční trati 
Praha – Hostivice – Kladno s novou větví přes areál letiště a vazbou na tehdy nový odbavovací terminál. 
Územní průmět trasy dále vychází z předchozí studie z roku 1992, hlavní rozdíl je tedy v tom, že na 
letiště by měla vést pouze odbočka a nemělo by se jím projíždět. V rámci této studie byly zpracovány 
také výpočty propustnosti, které potvrdily nutnost zdvoukolejnění trati v celém úseku Praha Bubny – 
Praha Ruzyně.[1] 
Následně byla v dubnu 1996 společností Mott MacDonald vytvořena studie proveditelnosti. Trasa 
využívala vesměs drážní pozemky, kromě nového úseku trasy na letiště. Existující trať ČD měla být 
kompletně modernizována, elektrifikována a zdvoukolejněna. Celkové investiční náklady byly vyčísleny 
na 5,4 miliardy Kč. Část investovaných prostředků se mělo vrátit z napojení na terminál letiště, které 
podle studie mělo přepravit něco mezi pěti až sedmi miliony cestujících ročně a také 14 tisíc 
zaměstnanců, kteří by na letiště dojížděli denně.[1] 
Nejzávažnější připomínkou ke studii proveditelnosti byl požadavek hlavního města Prahy zapracovat 
projekt rychlodráhy do připravovaného pražského integrovaného systému dopravy. Zástupci 
společnosti PRaK přivítali tento požadavek s tím, že by město dotovalo jízdné rychlodráhy 50 procenty. 
Jízdenka mezi Prahou a Kladnem by totiž bez dotace stála kolem 200 korun. Kdyby byla jízdenka 
levnější, byl by o dráhu zcela jistě větší zájem.[15] 
V květnu roku 1996 ale tehdejší ministr dopravy Vladimír Budínský prohlásil, že výstavba nebude 
zahájena dříve než v roce 2000 a i po tomto datu se neuvažuje o elektrifikaci kolejového spojení mezi 
hlavním městem a Kladnem. Zároveň uvedl, že je možné protáhnout povrchem metro až na letiště. To 
je však na rozdíl od železniční trati v moci pražského magistrátu.[15] 
Roku 1997 již nebyla výstavba rychlodráhy prioritním projektem. Tím se stala především výstavba 
metra a pražského okruhu.[15] 
V roce 1999 zažádalo Ministerstvo dopravy a spojů ČR o další studii, jejíž předmětem bylo navrhnout 
maximálně úsporné připojení letiště na trať vedoucí z Masarykova nádraží na nádraží Praha-Ruzyně. 
Tato studie počítala s několika variantami výstavby. Nakonec se ukázalo, že úspora investičních nákladů 
při výstavbě, rekonstrukci dopravní cesty či při nákupu dopravních prostředků povede k daleko větším 
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ztrátám při nedokonalosti tohoto spojení nebo velmi špatnému vybavení stávajících i nových 
dopraven.[1] 
Ještě téhož roku si nechal Útvar rozvoje hlavního města Prahy zpracovat koncepční studii, která se 
týkala Masarykova nádraží. Předmětem úkolu bylo posoudit úlohu této stanice, vazbu na ostatní 
nádraží v Praze, navrhnout varianty lokalizace a předpokládaný rozsah infrastruktury. V této studii byly 
navrženy tři varianty budoucí lokalizace Masarykova nádraží. První varianta navrhovala stávající polohu 
a rekonstrukci nádraží. Druhá varianta uvažovala zkrácenou polohu. Nádraží by se mělo odsunout 
zhruba o 200 metrů. Přístup cestujících by byl z ulice Na Florenci, z druhé strany pak z prostoru 
autobusového nádraží Florenc v návaznosti na vestibul metra trasy C. Třetí varianta předpokládala 
nejrozsáhlejší zásah do polohy stanice. Návrh obsahoval úplné opuštění prostoru nádraží a navrhoval 
umístění nové stanice v podzemí pod kolejištěm stanice Praha Hlavní nádraží v severním sektoru proti 
ulici Bolzanova. První dvě varianty jsou z hlediska dopravy rovnocenné. Pro všechny vlaky příměstské 
a městské dopravy ze směrů Kladno, letiště, Kralupy nad Vltavou, Mělník, Lysá nad Labem a Kolín je 
nádraží koncové. Podstatnou změnou v organizaci dopravy by byla varianta třetí, která umožňuje 
průjezd všech vlaků – spojení severu s jihem, východu se západem. Navíc by byly možné vzájemné 
přestupní vazby mezi všemi směry a druhy osobní přepravy.[1] 
V prosinci roku 2000 si České dráhy nechaly zpracovat další studii, která měla posoudit možnost 
ponechání části jednokolejné trati v úseku Praha Bubny – Praha Dejvice (přesto, že tato varianta byla 
již jasně zamítnuta ve studii z roku 1995). Závěrem této studie také je, že to není možné, a že 
zdvoukolejnění v tomto úseku je nutné. Dále se ve studii řešilo, že by se mohla cílová stanice udělat 
v Bubnech. Tato varianta byla vyhodnocena jako možná s podmínkou urychleného dořešení urbanizace 
tamního okolí.[1] 
V roce 2000 se projektu opět ujala společnost PRaK. Cesta z Ruzyně na Masarykovo nádraží měla trvat 
23 minut a délka trati měla být 18,4 km. Projekt se dostal až do fáze územního řízení, ve kterém se 
k němu vyjadřovalo 67 organizací a institucí. Stavba měla být zahájena roku 2002. V březnu roku 2001 
však vše skončilo, protože projekt neprošel připomínkami, především nesplňoval požadavky Prahy 6.[15] 
Ještě ve stejném měsíci zpracoval Metroprojekt srovnávací studii spojení letiště s centrem města 
vlakem a metrem. O konkrétních variantách a jejich srovnání více v kapitole 6 Varianty řešení. V závěru 
srovnávací studie stojí, že varianta obsluhy letiště železniční dopravou je celkově výhodnější.[1] 
V polovině roku 2001 dostala společnost PRaK pět miliónů korun od Státního fondu dopravní 
infrastruktury. Peníze byly určeny na dopracování projektu úseku mezi Masarykovým nádražím a 
letištěm. Projekt se stal opět aktivním, jeho dokončení se posunulo na rok 2005. Změnila se i cena 
stavby, která se po zapracování požadavků Prahy 6 zvýšila na 11 miliard korun. Praha 6 požadovala, 
aby se stanice Dejvické nádraží zahloubila, což zvýšilo investici o tři miliardy. Dále chtěla, aby trať vedla 
tunelem pod Stromovkou, a aby bylo na území Prahy 6 šest zastávek. Projekt navíc počítal s hybridním 
pohonem lokomotiv, které ale nebyly tou dobou vyvinuty. PRaK konstatoval, že se projekt tak prodraží, 
že nakonec nebude možné ho realizovat. Zároveň už bylo jasné, že město do rychlodráhy nebude 
investovat vůbec. Opět se otevřela varianta výstavby metra. Ta by podle tehdejší studie měla stát 26 
miliard korun, což je mnohem dražší než železnice, ale pro město je to zajímavější investice.[15] 
V roce 2002 sílí hlasy proti rychlodráze. Přes pět tisíc lidí v čele se senátorem Václavem Fisherem 
podepsalo petici proti této železnici, či přesněji pro prodloužení metra na letiště. Metro je podle nich 
ekologičtější a šetrnější než rychlodráha. Tím podpořili snahy radnice Prahy 6 a sdružení Chceme 
metro, nechceme rychlodráhu, které sesbíralo pod svou petici na 12.000 podpisů.[15] 
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Na konci roku 2002 se však téma dráhy opět otevírá, a to v rámci modernizace trati Praha – Kladno. Ta 
by měla stát 4,1 miliardy korun. Předpoklad byl, že by byla financovaná ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury a případná odbočka na letiště pak ze soukromého kapitálu. Dokumentace pro územní 
rozhodnutí vyčíslila náklady na modernizaci pražské části dráhy mezi letištěm a Masarykovým nádražím 
na 13,5 miliardy korun. Do projektu se rozhodl vstoupit Středočeský kraj, který schválil odkoupení 27 
% akcií společnosti PRaK.[15] 
V roce 2003 se projednávala nová varianta železnice, která by vedla přes Zličín. Ta se zalíbila městu 
Kladnu, které by přivítalo jakoukoliv variantu, poté co původní přes Prahu 6 byla rázně zamítnuta 
Ministerstvem životního prostředí. Tato varianta přes Zličín by byla o osm minut delší, ale nevedla by 
žádnou zástavbou, takže na projednání určitě jednodušší.[15] 
V roce 2004 Středočeský kraj vyhlásil soutěž na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí pro 
druhou etapu stavby – mimopražskou část v úseku Praha Ruzyně – Kladno Ostrovec. Ještě v průběhu 
zpracování dokumentace se investorství ujala čerstvě vzniklá státní organizace Správa železniční 
dopravní cesty, která byla zřízena pro správu a rozvoj železniční infrastruktury.[15] 
Hned na počátku roku 2005 se Praha 6 postavila proti návrhu PRaKu na modernizaci tratě mezi 
Masarykovým nádražím a Ruzyní. Návrh pro ně byl naprosto nepřijatelný. Nesouhlasili se 
zdvoukolejněním ani s elektrifikací trati. Návrh zamýšlel vedení trati přes Prahu 6 v tubusu, který by 
podle zastupitelů městskou část rozdělil na severní a jižní, což se jim nelíbilo. Dle nich projekt hájí pouze 
zájmy letiště. Naopak Kladno by rychlodráhu chtělo, a to i s přestupem na metro. Pro Kladno by byla 
nejlepší varianta spojení přímo s centrem Prahy, ale je ochotno přistoupit i na variantu, že by cestující 
přestupovali na metro prodloužené z Vítězného náměstí k letišti.[15] 
V roce 2005 byla dokončena dokumentace pro územní rozhodnutí pro druhou etapu stavby. Dále byl 
projekt zařazen do pilotního projektu PPP, pro oblast Partnerství veřejného a soukromého sektoru. 
Projekt je sledován pod pracovním názvem AirCon (Airport Connection).[15] 
V roce 2006 probíhala další jednání a do nich přicházely další varianty spojení centra Prahy a letiště. 
V roce 2007 SŽDC s přispěním Evropské unie zpracovala novou dokumentaci na první etapu projektu. 
Ta byla rozeslána všem dotčeným orgánům státní správy k vyjádření, ale vzápětí byla hned stažena, 
aby byl vytvořen prostor pro další jednání.[15] 
V závěru roku zpracoval kolektiv profesorů a docentů fakulty dopravní ČVUT v Praze porovnání 
možných variant spojení centra Prahy s letištěm a Kladnem, kde jsou hodnoceny především čtyři 
možné stopy. Buštěhradská (původní návrh), Semmering (přes Smíchov a Zličín), Rudenská (přes 
Smíchov, Řeporyje a Rudnou) a Kralupská (Přes Holešovice a Veleslavín). Multikriteriálním hodnocením 
byla pro další přípravu doporučena původní varianta Buštěhradská.[15] 
Ještě v témže roce zastupitelstvo města Prahy schválilo do konceptu změny územního plánu, aby 
k letišti téměř souběžně s železniční rychlodráhou vedla i trasa metra.[15] 
V únoru 2008 Praha 6 oznámila změnu stanoviska a začala železniční dráhu podporovat, zejména 
s odvoláním na studii provedenou ČVUT a na rozhodnutí, že bude prodlouženo i metro. Měla však 
podmínky, že některé úseky budou vedeny pod zemí, a že bude trať sloužit jen osobní dopravě.[15] 
V dubnu roku 2008 byla vyhlášena Společná deklarace ministra dopravy, hejtmana Středočeského 
kraje, primátorů Prahy a Kladna, včetně starostů městských částí 6 a 7, která vyjádřila podporu přípravě 
i stavbě záměru ve stopě trati č.120 (původní návrh – Buštěhradská trať). Okamžitě poté bylo zahájeno 
projednávání přípravné dokumentace a rozběhl se proces EIA. Ten byl kladně dokončen v únoru roku 
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2009 a v březnu došlo k vydání aktualizované dokumentace pro územní řízení se zapracovanými 
podmínkami.[15] 
V souvislosti s poklesem ekonomiky a z toho vyplývajícími problémy s financováním staveb zadalo 
Ministerstvo dopravy zpracování prověřovací studie, která by snížila investiční náklady záměru. Byla 
prověřována i varianta využití dvou jednokolejných tratí, ale podle závěrečného zhodnocení se 
doporučilo dále pokračovat ve dvoukolejné variantě. V září 2009 ministerstvo dopravy oznámilo, že se 
projekt pozastavuje kvůli napjaté situaci státního rozpočtu a úsporným opatřením vlády Jana 
Fishera.[16] 
Projednání nové verze dokumentace pro územní rozhodnutí bylo však vcelku úspěšné a v roce 2010 se 
podařilo získat kladná stanoviska více než 80 dotčených orgánů, včetně orgánů Prahy 6, památkářů 
nebo hygieny. Poslední tři stanoviska však závisela na postoji městské části Prahy 7, která vznesla nové 
požadavky na zakrytí trati ve Stromovce i na dalším území Prahy 7.[15] 
V listopadu 2011 se ministr dopravy Pavel Dobeš a středočeský hejtman David Rath dohodli, že jako 
první bude postaven úsek z Veleslavína k letišti do Ruzyně, a to tak, aby byl zprovozněn současně 
s prodloužením tratě A (plánované dokončení 2015). Následně by měla být trať prodloužena z Ruzyně 
do Kladna. Výstavba úseku z Veleslavína na Masarykovo nádraží, která by měla být kvůli tunelovým 
úsekům podstatně dražší byla odložena na neurčito.[17] 
V roce 2012 Ministerstvo dopravy připravilo soubor staveb pro další fázi spolufinancování staveb 
z fondů Evropské unie. Spojení letiště a centra Prahy bylo jednou z nich, podmínkou bylo zavedení 
dálkové dopravy na letiště.[15]  
V roce 2013 získala druhá etapa projektu souhlasné vyjádření k procesu EIA.[15] 
V roce 2015 byla Metroprojektem vypracována aktualizace studie proveditelnosti. Tato studie 
posuzovala několik variant železniční trati, více v kapitole 6 Varianty řešení. Podle nejideálnější varianty 
vedla trasa z Masarykova nádraží přes Negrelliho viadukt do Stromovky. Dále tunelem do Dejvic, úsek 
mezi Dejvicemi a Veleslavínem by měl vést částečně tunelem. Dál by trať pokračovala směrem na 
Kladno s odbočkou na letiště na Dlouhé Míli. V červenci 2015 vybranou variantu ministerstvo dopravy 
definitivně schválilo, přičemž cena byla vyčíslena na 19,5 miliardy korun.[4] [18]
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                          Obrázek 6 – Historie projektu – shrnutí                                              zdroj: [vlastní] 
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6 Varianty řešení 
Již od počátku projektu se řeší různé varianty dopravního spojení. Zcela zásadní je rozhodnutí, zda se 
bude realizovat prodloužení metra nebo železniční trať. Jako podklad pro toto rozhodnutí byla v roce 
2001 vypracovaná studie, ve které lépe vyšla varianta železnice. I přes to však nebyla varianta metra 
nikdy zcela zavrhnuta. Více se však dále vypracovávala projektová dokumentace na železniční trať 
v několika variantách a trasách. Poslední aktualizace studie proveditelnosti, kde se řeší varianty 
železničních tratí, byla vytvořena Metroprojektem v roce 2015.  
 
Obrázek 7 – Varianty dopravního spojení                                                  zdroj: [vlastní] 
6.1 Železnice x Metro 
Ve srovnávací studii z roku 2001 bylo hlavní náplní srovnání varianty železnice a metra. Od obou variant 
byla vybrána jedna trasa a ta byla následně porovnaná. Studie vznikla ještě před projektem metra A 
vedoucího do stanice Nemocnice Motol, a proto se počítá s prodloužením metra ze stanice Dejvická. 
Pro variantu železnice byla vybrána Buštěhradská trať vedoucí z Masarykova nádraží přes Bubny, 
Dejvice, Ruzyni a Dlouhou Míli na letiště. Celková délka měla být 18,4 km. Rozsah stavby byl uvažován 
následující: rekonstrukce, přestavba a elektrizace tratě v úseku Masarykovo nádraží – Negrelliho 
viadukt – žst. Praha Dejvice/Hradčanská – žst. Praha Ruzyně a novostavba dvoukolejné elektrizované 
trati odbočka Ruzyně – žst. Letiště Praha. Součástí stavby byl uvažován i severní vestibul stanice metra 
C – Vltavská, severní vestibul stanice metra A – Hradčanská a dopravní terminál Dlouhá Míle. Součástí 
stavby naopak nebyla rekonstrukce Negrelliho viaduktu. Časová dostupnost letiště ze stanice 
Masarykovo nádraží činila 28 minut.[1] 
Metro bylo uvažováno v délce 11,8 km. Mělo mít 5 stanic – Červený Vrch, Petřiny, Dědina, Dlouhá Míle, 
Letiště Ruzyně. Časová dostupnost letiště ze stanice Můstek měla činit 22 minut.[1] 
Tyto dvě varianty se porovnávaly podle dvaceti kritérií. Tato kritéria nebyla váhově rozlišována, aby 
nemohla být subjektivně ovlivněna.[1] 
Prvním kritériem byly přepravní možnosti. V tomto případě obě varianty splnily požadavky na objem 
přepravy, na rozdíl od stávající dopravy autobusy, která nevyhověla předpokládaným zátěžovým 
proudům. Druhým kritériem byl soulad s dokumenty. V tomto bodě lépe uspěla varianta železnice, 
protože se železniční dopravou se na rozdíl od metra počítalo v územním plánu hlavního města Prahy. 
Další kritérium návrh řešení bylo splněno oběma variantami. Posuzovalo se především vedení tratí 
včetně stanic, zastávek a terminálů pro přestupní vazby. V další části posouzení propustnosti traťových 
kolejí opět požadavky splnily obě varianty. Avšak v další části – vozový park – již byla výhodnější 
varianta železnice. Výhody byly hlavně v možnosti úpravy kvality vozidel (kategorie 1. třídy) a lepší 
podmínky pro přepravu objemných zavazadel. Co se porovnání kapacity týká, taktéž byla zvolena 
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výhodnější variantou železnice. Při spočítání zatížení jednotlivých dopravních prostředků se zjistilo, že 
by kapacita metra nikdy nebyla plně využita a vzhledem k velkým kapacitním rezervám by toto řešení 
bylo nehospodárné. Dalšími kritérii byly časové dostupnosti letiště a Kladna. Rychlejší variantou na 
letiště je metro s dobou jízdy 22 minut, železnicí by to bylo 26,5 minuty. Do Kladna je však rychlejší 
železnice – 44 minut. Metrem s přestupem na železnici by to bylo 45 minut. V posuzovaní kvality bylo 
zhodnoceno několik dalších kritérií, jako je dostupnost, přístupnost, doba a komfort. Toto porovnání 
bylo velice vyrovnané, ale nakonec byla zvolena výhodnější varianta železnice.[1] 
Dalším kritériem byly investiční náklady. Tam byla jednoznačná výhodnost železniční varianty, jejíž 
náklady byly vyčísleny na 13,16 mld. Kč, oproti 25,31 mld. Kč varianty metra. Varianta železnice vychází 
levněji i v provozních nákladech, a to 391 mil. Kč/rok (metro 536 mil. Kč/rok). V dalším bodě se 
porovnávala možnost začlenění do PID. Obě varianty byly velmi podobné, ale nakonec bylo zvoleno 
metro jako tou výhodnější, protože celá nová trasa by byla zařazena od pásma P+0. V etapizaci 
výstavby byla výhodnější variantou určena železnice. Potenciální etapizace varianty metro totiž vůbec 
nepřipadala v úvahu. Další dvě kritéria se týkala vlivu na životní prostředí, hluku a odpadů. Hlukové 
odpady byly vyjádřeny v podobě investičních nároků na odpovídající protihluková opatření. Metro 
vyšlo v tomto případě levněji s 13,9 mil. Kč (železnice 21,7 mil. Kč). V otázce odpadů však dopadla lépe 
varianta železnice. Produkce odpadů při výstavbě přímo souvisí se způsobem provádění stavby, a tak 
se toto kritérium hodnotilo podle množství celkově vytěžené zeminy (železnice – 750 tis. m³, metro – 
1 235 tis. m³).[1] 
Majetkové vztahy byly dalším předmětem posouzení, ze kterého lépe vyšla varianta metro. U železnice 
se musí počítat s většími náklady na trvalé zábory stavby. Co se týká doby výstavby, u železnice byla 
spočítána na 43 měsíců, kdežto u metra na 48 měsíců. Železnice by měla být rychlejší i ve fázi přípravy, 
protože už na ní byla zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí a schválená dokumentace EIA 
o vlivu stavby na životní prostředí. U metra byla vyhotovena zatím dokumentace pouze studijní úrovně. 
U kritéria rozvojové možnosti je jednoznačnou volbou varianta železnice. U metra se žádný další rozvoj 
nepředpokládá. Posledním kritériem je možnost plošné obsluhy území. Hodnotil se počet osob, které 
by pěšky docházeli do stanic. Lepší variantou je v tomto případě metro, které obslouží 88 662 osob, 
železnice pouze 51 381.[1] 
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Tabulka 2 – Srovnání variant železnice x metro             zdroj: [vlastní] 
Po srovnání obou variant bylo vyhodnoceno, že varianta obsluhy letiště železniční dopravou je celkově 
výhodnější. Tato železniční varianta řeší souběžně dva okruhy přepravní problematiky. Jednak funguje 
ve smyslu příměstského a regionálního působení a zároveň zajišťuje vazbu na letiště. V případě varianty 
metro by musely být zavedeny dva kolejové systémy. Jeden, který by obsluhoval příměstské a 
regionální spoje a metro, které by obsluhovalo letiště. V případě výstavby železniční varianty by však 
možnost prodloužení metra mohla být stále k dispozici a v případě potřeby by mohla být využita. [1] 
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6.2 Železniční trati 
 
Obrázek 8 – Možnosti napojení letiště              zdroj: [vlastní] 
Při posuzovaní možností napojení letiště Václava Havla se uvažovalo několik variant v pěti různých 
kategoriích. Z kombinací těchto možností vzešlo 29 projektových variant. Z těchto variant se vyloučily 
varianty neplnící základní cíle projektu, tedy nezlepšující spojení Kladna s Prahou, neřešící napojení 
letiště, zhoršující dopady na životní prostředí, nerealizovatelné v klíčových částech do roku 2022 nebo 
jevící se jako duplicitní. Po tomto předvýběru zůstalo 15 projektových variant zařazených do 
multikriteriální analýzy.[4] 
Multikriteriální analýza hodnotila varianty z hlediska přínosů, průchodnosti a proveditelnosti. Ačkoliv 
byla metodika koncipována tak, aby diferencovala rozdíly mezi variantami, ve výsledku se ukázalo, že 
tyto rozdíly jsou velmi malé, a proto nebylo možné zúžit výběr variant pro další krok.[4] 
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Klíčovou součástí studie proveditelnosti pak bylo ekonomické hodnocení formou analýzy přínosů a 
nákladů (CBA). Pro tuto analýzu byly vybrány varianty, zahrnující při rozumné šíři výběru co největší 
pestrost řešení.[4] 
 
Obrázek 9 – Varianty železničních tratí               zdroj: [vlastní] 
6.2.1 Varianta R01 
Klasické řešení dvojkolejné trati. Masarykovo n. – Dejvice – Ruzyně – Hostivice – Kladno, s odbočnou 
dvoukolejnou tratí Ruzyně – Dlouhá Míle – Letiště.  Úsek Bubny – Veleslavín je uvažován převážně 
v hloubeném tunelu. Všechny vlaky na letiště i do Kladna jedou z Masarykova nádraží ve špičkovém 
intervalu 5 minut. Pro napojení na dálkovou železniční dopravu je určen pohyblivý chodník (travelátor) 
mezi stanicemi Praha hl. n. a Masarykovo nádraží. Cestovní doba Masarykovo nádraží – Letiště Václava 
Havla by činila 26,5 minuty.[4] 
Tato varianta R1 je ještě porovnávaná v několika dalších obměnách. R1 spěš se oproti R1 liší preferencí 
spěšných vlaků. V úseku Masarykova nádraží jsou vedeny ve špičce 4 páry zrychlených vlaků. Aby byla 
zajištěna obsluha všech zastávek, jsou v úseku Veleslavín – Kladno ve špičce provozovány navíc 2 páry 
plně zastávkových vlaků. Ve variantě R1 vyp jsou úplně vypuštěny zastávky Pletený Újezd, Praha – Liboc 
a Praha – Výstaviště. To sníží dobu cestování na letiště na 24,5 minuty. Varianta R1 stř také vychází 
z původní R1 varianty. V této variantě se počítá se střídavým zastavováním v zastávkách Pletený Újezd 
+ Pavlov / Malé Přítočno + Jeneč. Kladenské linky by nezastavovaly v zastávkách Praha – Liboc a Praha 
– Výstaviště. Poslední obměnou varianty R1 je R1 mod. Tato varianta kombinuje princip R1 spěš a R1 
vyp. Osobní vlaky však nejsou ukončeny v zastávce Veleslavín, ale obrací se v zastávce Dejvice. [4] 
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6.2.2 Varianta R2 
Úspornější a méně kapacitní návrh, odlišující se od předchozích návrhem částečně jednokolejné trati 
Bubny – Dejvice – Veleslavín. Do hloubeného tunelu je umístěna pouze stanice Praha - Dejvice, 
jednokolejné úseky jsou povrchové. Z důvodu jednokolejné trasy je velmi omezena kapacita trati z 10 
párů na 6 párů vlaků za hodinu. Pro napojení na dálkovou železniční dopravu by byl stejně jako u 
varianty R1 vybudován pohyblivý chodník mezi hlavním a Masarykovým nádražím.[4] 
V aktualizaci studie proveditelnosti se počítá s variantou R2 spoj, která využívá ve špičce spojování 
vlaků ve stanici Praha – Ruzyně. Původní varianta totiž nevyhoví obsluze letiště. Provozní model počítá 
s 2 páry zrychlených vlaků do Kladna, 2 páry na letiště a 2 páry spojovaných (zastávkový do Kladna + 
letištní). Tato varianta však naráží na limity vozidel, a proto jí nelze doporučit k dalšímu sledování.[4] 
6.2.3 Varianta J1 
Shodná s variantou R1, letiště je však napojeno z odbočky Jeneček. Cestovní doba na letiště je o něco 
delší než u předchozích variant, a to 29 minut.[4] 
6.2.4 Varianta J5 
Tato varianta řeší napojení letiště dvoukolejnou tunelovou tratí od odbočky Jeneček. Toto řešení 
umožňuje vedení přímých vlaků z hlavního nádraží přes Smíchov až na letiště v intervalu 30 minut, ale 
naopak prodlužuje cestovní dobu z letiště do centra. Výhoda tohoto řešení je napojení letiště na 
dálkovou železniční dopravu. Cesta z hlavního nádraží na letiště by trvala 31 minut.[4] 
Z této varianty ještě vychází varianta J5 mod, která se liší počtem vlaků v úseku Hostivice – Kladno. Ten 
je v této variantě zvýšen na 4 páry spěšných a 2 páry osobních vlaků.[4] 
6.2.5 Varianta P 
Varianta plně využívající potenciál průjezdného modelu. Na letiště jede od Prahy 6 párů vlaků, z toho 
2 páry dále pokračují na Kladno jako zastávkové vlaky, 2 páry jsou vedeny jako zrychlené vlaky na hlavní 
nádraží.[4] 
6.2.6 Varianta Z 
Odbočka Zličín byla navržena zejména z důvodu dosažení letiště dálkovými vlaky. Tato varianta je však 
velice nákladná a nemá žádnou oporu v územně plánovacích dokumentacích. Proto od ní bylo hned 
záhy upuštěno.[4] 
 
 
27 
 
 
Obrázek 10 – Trasy železničních tratí                     zdroj: [4]
   
 
Tabulka 3 – Náklady na jednotlivé varianty železnice            zdroj: [vlastní] 
Nejvíce ekonomických přínosů vykazuje varianta R1 vyp, která počítá s vypuštěním zastávek s menším 
obratem cestujících (Praha – Výstaviště, Praha – Liboc a Pletený Újezd). Tento záměr je však velmi 
problematický k dalšímu jednání a je nutno uvažovat s možností, že v rámci připomínkového řízení 
bude námět zamítnut. V tom případě je potřeba vybrat jinou variantu, která neomezuje dopravní 
obslužnost území. Nejvýhodnější by pak byla varianta modifikovaná, kombinující vypuštění zastávek a 
přidání spěšných vlaků.[4] 
Varianta P má silnou stránku v podobě variability linkového vedení a má i oporu v územně plánovacích 
dokumentacích. V dnešní době však není možné využít kapacity propojení železniční trati jak 
s Masarykovým, tak s hlavním nádražím. Tato varianta je také nejnákladnější ze všech, proto se bere 
spíše jako výhled do budoucna.[4] 
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6.3 Tramvaj 
V roce 2011 byla zkoumána možnost připojení letiště tramvajovou tratí. Studie se zabývala možností 
prodloužení tramvajové trati od stávajícího obratiště Divoká Šárka k terminálům 1 a 2 ve dvou 
základních stopách. První vedla podél ulice Evropská a druhá přes sídliště Na Dědině. Na základě 
územního plánu má být doprava na letiště řešena primárně železniční tratí, a tak byla tramvajová trať 
chápána pouze jako dočasné řešení do doby její realizace. Aby se po zavedení železniční trati nevytratil 
smysl investice, byla zvolena jako výhodnější druhá varianta, přes sídliště Na Dědině, která by nadále 
sloužila obsluze území. Na základě posuzovaných hledisek však autoři studie dospěli k závěru, že zřízení 
tramvajové trati nepřinese výrazné zrychlení oproti autobusové dopravě. Tramvajová doprava tak pro 
zajištění obsluhy letiště nebyla doporučena.[4] 
6.4 Tramtrain 
Ve studii z roku 2015 autoři přichází ještě s jednou variantou, a to spojení tramtrain – vlakotramvaj. 
Jedná se o dopravní systém a vozidla umožňující přejíždění z železniční trati na tramvajovou trať, 
popřípadě pro jízdu po trati, která má smíšené rysy (například železniční trať vedená obcí po ulici). 
Z hlediska návrhových parametrů je určitým kompromisem mezi klasickou železniční a tramvajovou 
tratí. Problém této varianty však je, že v České republice je toto dopravní spojení naprostou novinkou, 
tudíž nemá legislativní ani normativní oporu. Také tu nejsou k dispozici vozidla pro tento dopravní 
systém. Z těchto důvodů bylo doporučeno pokračovat ve variantě klasického železničního spojení.[4] 
7 Současný stav projektu 
V roce 2015 byla Centrální komisí Ministerstva dopravy vybrána železniční varianta R1 spěš, vedoucí 
ve stopě stávající železnice z Masarykova nádraží přes Bubny, Dejvice, Hostivice a Jeneč do Kladna, 
s nově budovanou odbočkou ze zastávky Praha – Ruzyně, přes Dlouhou Míli na Letiště Václava Havla, 
s preferencí spěšných vlaků. Tato trasa byla rozdělena do sedmi částí, na které se zpracovávají 
samostatné projektové dokumentace. Každá z částí projektu je proto v jiném stádiu. Následující 
kapitola popíše stádia projektu jednotlivých částí. 
 
 
Obrázek 11 – Schéma tratě Praha Masarykovo nádraží – Kladno                 zdroj: [19] 
  
 
 
29 
 
7.1 Masarykovo nádraží 
Hlavní součástí stavby Masarykova nádraží je komplexní modernizace stanice, rozšíření stávajícího 
počtu kolejí z 6 na 9, zvýšení rychlosti ve směru Praha – Libeň na 100 km/h a zvýšení rychlosti ve směru 
Praha – Bubny na 40 km/h (dále 60 km/h). Dále je v plánu vybudování nového zastřešení s výstupy na 
jednotlivá nástupiště mezi ulicemi Na Florenci a Opletalovou. Prostor by měl být koncipován jako nový 
vestibul, ve kterém by byl umožněn průchod z ulice Na Florenci do ulice Hybernská a dále k hlavnímu 
nádraží. Tato stavba je připravována jako samostatně realizovatelná bez nutného souladu 
s navazujícími stavbami.[19] 
Z důvodu koordinace stavby s projekty přilehlými k této oblasti byly však práce na přípravné 
dokumentaci ukončeny. Z důvodu nesouhlasných stanovisek dotčených orgánů byla vypracována 
studie zastřešení v několika variantách a v současné době se připravuje vypsání nové soutěže na 
aktualizaci dokumentace se zapracováním jedné z variant studií.[19] 
7.2 Negrelliho viadukt 
V současné době byla vydána všechna rozhodující stavební povolení, vybrán zhotovitel a zahájena 
rekonstrukce železničního svršku. Stavba řeší nevyhovující stav mostní konstrukce, železničního svršku 
a spodku, zabezpečovacího, sdělovacího a silnoproudého zařízení a trakčního vedení. Stavba je 
připravována jako samostatně realizovatelná bez nutného souběhu s navazujícími stavbami. Jejím 
předmětem není budoucí využití oblouků viaduktu, které je nutné řešit samostatně, a především 
v souladu s vyjádřením orgánů památkové ochrany. Realizace je připravena na roky 2017–2019. [19] 
7.3 Bubny – Výstaviště 
V rámci tohoto úseku by mělo dojít ke zdvoukolejnění a elektrifikaci, dále k modernizaci stávající 
stanice Praha – Bubny a zřízení nové stanice Praha – Výstaviště. Vedení trati se uvažuje převážně po 
estakádě, stavba řeší několik mimoúrovňových křížení.[19] 
Pro tento úsek byla zpracována dokumentace pro územní řízení, byla projednána s dotčenými orgány 
a na Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy byla podána žádost o změnu územního plánu.[19] 
7.4 Výstaviště – Dejvice – Veleslavín 
V tomto úseku je potřeba rozšířit stávající drážní těleso tak, aby vyhovovalo dvoukolejnému profilu. 
Vedení trati přes Stromovku je uvažováno povrchové a od stávajícího tunelu bude trať vedena pod 
zemí až do zahloubené stanice Praha – Dejvice. Ta by měla být posunuta do bezprostřední blízkosti 
vestibulu stávající stanice trasy metra A Hradčanská. Mezi stanicemi Dejvice a Veleslavín se v současné 
době uvažuje s podzemním vedením trati mimo stávající stopu. Trať by měla vést pod střešovickým 
masivem dvěma jednokolejnými raženými tunely v hloubce až 80 metrů.[19] 
Tato varianta byla vybrána ze čtyřech možných variant toho úseku představených SŽDC v květnu roku 
2016 (viz Obrázek 17 – Varianty železniční trati Dejvice - Veleslavín). Pochopitelně byla tato varianta 
nejvíce prosazovaná ze strany radnice a obyvatel Prahy 6. Nejvýrazněji se odchyluje od původní trati a 
v celém úseku vede v nové stopě. Toto řešení tak jako jediné zcela uvolňuje koridor stávající trati, která 
by mohla najít alternativní využití prostoru, například k vybudování cyklostezky.[19] 
Ani tato varianta však není úplně bez problémů, vede totiž v tunelu pod Fyzikálním ústavem Akademie 
věd ČR, která pracuje s přístroji velmi citlivými na otřesy. Trať se tak nejspíš bude muset posunout o 
několik desítek metrů severněji a zároveň využít technických opatření, která odstíní šíření hluku a 
vibrací. Tyto změny by už tak drahou variantu prodražily o dalších pár desítek milionů.[20] 
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Obrázek 12 – Varianty železniční trati Dejvice – Veleslavín                            zdroj: [17] 
V současné době byl dán souhlas s pokračováním přípravy ve dvoukolejné tunelové trase za 
předpokladu prokázání ekonomické efektivnosti projektu. Probíhají projekční práce na upřesnění 
tunelové trasy a prokázání ekonomické efektivity. Dále se připravuje zadání veřejné zakázky na 
zpracování dokumentace k územnímu řízení. Na Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy byla 
podána žádost na změnu Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy.[19] 
7.5 Veleslavín – Letiště Václava Havla 
Hlavní součástí této stavby je modernizace, zdvoukolejnění a příprava pro elektrifikaci stávající 
jednokolejné trati v délce 3,8 km mezi železničními stanicemi Praha – Veleslavín a Praha – Ruzyně 
(rychlost 80 km/h), obnovení zastávky Praha – Liboc, zahloubení stanice Praha – Veleslavín s přímou 
návazností na metro A, posun stanice Praha – Ruzyně do nové polohy za křížením s ulicí Drnovskou, 
vybudování nové podzemní stanice Praha – Letiště Václava Havla, novostavba dvoukolejné trati v délce 
5,5 km v úseku Praha – Ruzyně – Praha – Letiště Václava Havla (rychlosti 80 km/h) a vybudování nové 
zastávky Praha – Dlouhá Míle s návazností na parkoviště P+R.[19] 
V současné době je připraven návrh základního technického řešení, je jasná přesná poloha kolejí a 
rozhodujících součástí stavby. Po zapracování připomínek tato dokumentace poslouží jako podklad pro 
zpracování dopadů do platné EIA a pro územní rozhodnutí. Změny v projektu na tomto úseku si 
vyžádaly i úpravu územního plánu hl. m. Prahy. [19] 
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7.6 Ruzyně – Kladno 
V tomto úseku jde podobně jako v předešlém o modernizaci a zdvoukolejnění stávající trati, zvýšení 
bezpečnosti železniční a silniční dopravy v rámci technických a ekonomických možností a vybavení trati 
moderním zabezpečovacím a sdělovacím zařízením. Stavba obsahuje návrh dvou železničních stanic 
(Hostivice a Jeneč) a čtyř zastávek (Hostivice – Jeneček, Pavlov, Malé Přítočno a Pletený Újezd).[19] 
Aktuálně probíhá projednání zpracovaného návrhu projektové dokumentace pro zahájení územního 
řízení.[19] 
7.7 Kladno – Ostrovec 
Poslední úsek je na území města Kladna, tam je také potřeba vybudování dvoukolejné trati s přípravou 
pro elektrifikaci, modernizace železniční stanice Kladno, Kladno – Ostrovec a zastávky Kladno – město. 
Projektová dokumentace pro územní řízení je koordinována s připravovaným novým regulačním 
plánem města Kladna.[19] 
 
Tabulka 4 – Současný stav projektu              zdroj: [vlastní] 
Součástí projektu jsou ještě dvě dílčí stavby, rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov – 
Hostivice a Technologická nadstavba modernizované trati Praha – Kladno. Rekonstrukce 
zabezpečovacího zařízení má již stavební povolení a probíhá závěrečná fáze výběru dodavatele. 
Součástí stavby je jednak rekonstrukce stávajících staničního a traťového zabezpečovacího a 
sdělovacího zařízení, ale také obnova stávajících neprovozovaných železničních stanic Praha – Žvahov, 
Praha – Stodůlky a zřízení zastávky Praha – Jinonice v nové poloze. V železniční stanici Praha – Zličín se 
také budou zřizovat nová nástupiště. Smyslem této stavby je zejména zvýšit propustnost trati Praha – 
Smíchov – Hostivice, která má sloužit jako objízdná trasa při realizaci souboru staveb Praha – Kladno.[19] 
Technologická nadstavba modernizované trati se týká úseku od Praha – Bubny až po Kladno – Ostrovec 
a bude zahrnovat především dokončení elektrifikace trati, dokončení a kompletaci bezdrátového 
komunikačního systému GSM-R a evropského vlakového zabezpečovacího systému ETCS. Tato stavba 
je plně závislá na stavbě jednotlivých úseků a z toho důvodu ještě nebyla zahájena ani přípravná 
fáze.[19] 
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8 Investiční činnost spojená s výstavbou železniční trati 
Tato kapitola je věnovaná projektu z pohledu investora, tedy SŽDC. Největším problémem tohoto 
projektu je, že se již více než dvacet let pouze hledá nejlepší varianta spojení, ať už po technické nebo 
ekonomické stránce, ale nikdy se diskuze definitivně neuzavřela a některá řešení se prověřují 
opakovaně. V současnosti se z projektu realizuje pouze Negrelliho viadukt, který je pouze zlomkovou 
částí celého projektu. Příčinou jeho rekonstrukce je navíc především jeho havarijní stav, a ne nutnost 
modernizace trati z Prahy do Kladna.  
Momentálně je projekt rozdělen do několika částí, které jsou podrobně popsány v kapitole 7 Současný 
stav projektu. Každá část se nachází v jiné fázi rozpracovanosti. Investiční činnost spojená s výstavbou 
trati je popsaná níže od úplného začátku, tj. od investičního záměru až po realizaci projektu. 
Jako první je nezbytné definitivní rozhodnutí, které je více méně politického rázu. Na základě toho by 
měl investor vypracovat investiční záměr. V něm by měl specifikovat základní požadavky na projekt. 
Zda je záměr správný, se prokáže v investiční studii. Poslední a nejpodrobnější dokument je pak studie 
proveditelnosti, kde se řeší všechny finanční, ekonomické a technické aspekty projektu.  
V případě projektu železniční trati z Prahy do Kladna již byla provedena řada studií. Nejnovější a zatím 
poslední je aktualizace studie proveditelnosti z roku 2015, kde byla trať posuzována analýzou CBA (Cost 
– Benefit Analysis) neboli analýzou nákladů a výnosů. Nejprve se projekt vyhodnocoval z finančního 
hlediska, ve kterém se zohledňovaly především investiční a provozní náklady a příjmy z poplatků za 
dopravní spojení. Výsledky této finanční analýzy jsou však velmi negativní a ukazatelé čisté současné 
hodnoty vychází v záporných číslech. Proto se dále projekt vyhodnocoval z hlediska ekonomického, kde 
se kromě finančních toků započítaly i další přínosy, jako jsou úspory času cestujících, snížení 
nehodovosti, hlučnosti z dopravy a znečištění ovzduší,  zvýšení kapacity přepravy, efekt zvýšení 
bezpečnosti železniční dopravy, úspora snížením emisí železniční dopravy díky elektrizaci, zvýšení 
bonity území díky uvolnění nebo zhodnocení pozemků či vytvoření příležitosti u nově vzniklých 
zastávek pro nový rezidenční i komerční development. Při započítání všech těchto ekonomických 
faktorů už se čistá současná hodnota projektu dostala do kladných čísel. 
Po zhodnocení všech aspektů investičního záměru by mělo dojít k jeho odsouhlasení, vybrání varianty 
řešení nebo zamítnutí záměru jako celku. V případě tohoto projektu odsouhlasení spadá zejména pod 
Ministerstvo dopravy, které je nadřazeno SŽDC. Své názory či námitky k projektu však můžou vyjádřit i 
Magistrát hl. m. Prahy nebo Středočeský kraj a další dotčené orgány a instituce. Po odsouhlasení a 
vybrání konečné varianty se musí zajistit zdroj financování, určit, zda budou čerpány dotace, případně 
jakým způsobem. V případě projektu železnice by financování měl zajistit operační program Doprava 
II, který je financován ze dvou fondů: Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti. 
Jeho řídícím orgánem je Ministerstvo dopravy (Odbor fondů EU) a zprostředkující subjekt je Státní fond 
dopravní infrastruktury. 
Po odsouhlasení záměru, varianty a přijetím závěrů zpracovaných studií se může vybrat v souladu se 
zákonem č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zhotovitel projektové dokumentace. Tento 
postup je více popsán níže při výběru dodavatele stavby. 
Než se začne pracovat na podkladech pro EIA a následně pro územní rozhodnutí, musí se zkontrolovat, 
zda je záměr v souladu s územním plánem. Pokud není, což je problém trati mezi Bubny a Veleslavínem, 
tak se musí zažádat o změnu územního plánu. To je poměrně složitý legislativní proces, který může 
stavbu velmi pozdržet. Investor musí vypracovat odpovídající podklady, poté podat podnět na změnu 
územního plánu, k tomu se vyjádří příslušné městské části a předají ho Odboru územního rozvoje 
Magistrátu hlavního města Prahy. Ten v rámci přípravy podnět konzultuje s Magistrátem hlavního 
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města Prahy, Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy a dotčenými orgány státní správy a 
posuzuje jeho úplnost. Pokud jsou všechny podmínky splněny, předloží podnět ke schválení nejprve 
Komisi Rady hlavního města Prahy pro změny územního plánu, poté Výboru pro územní rozvoj a 
územní plán Zastupitelstva hlavního města Prahy, Radě hlavního města Prahy, a nakonec 
Zastupitelstvu hlavního města Prahy. Pokud se podnět schválí, Odbor územního rozvoje Magistrátu 
zpracuje návrh zadání změny. Tento návrh se pak projednává s dotčenými orgány, městskými částmi a 
veřejností. Do 15 dnů ode dne doručení má každý právo uplatnit písemné připomínky. Do 30 dnů pak 
mohou uplatnit vyjádření dotčené orgány a Ministerstvo pro místní rozvoj. 7 dní před uplynutím této 
lhůty uplatní stanovisko orgán ochrany přírody. Dle všech připomínek se zpracuje upravený návrh 
zadání změny a ten prochází stejným povolovacím procesem jako podnět v předchozím případě 
(Komise Rady – Výbor pro územní rozvoj – Rada – Zastupitelstvo). Pokud je schválen návrh zadání 
změny, tento návrh se zpracuje. Zpracovatel je v tomto případě Institut plánování a rozvoje hlavního 
města Prahy. Po zpracování návrhu probíhá společné projednání o návrhu územního plánu a SEA 
(posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí). Do 30 dnů po společném projednání uplatní dotčené 
orgány stanoviska a sousední obce připomínky. Poté se doručí návrh i s posouzením vlivů na životní 
prostředí veřejnou vyhláškou. Do 30 dnů může každý uplatnit připomínky. Po projednání se pošlou 
stanoviska, připomínky a výsledky konzultací na Ministerstvo pro místní rozvoj, které má od obdržení 
podkladů 30 dnů na vyjádření (to se u stanoviska SEA může ještě o dalších 30 dnů prodloužit). Po 
obdržení souhlasného stanoviska se upraví návrh změny na základě výsledků projednání a Odbor 
územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy vypracuje opatření obecné povahy. Nedříve 30 
dnů od doručení veřejné vyhlášky se pak koná veřejné projednání návrhu změny. Do 7 dnů od tohoto 
projednání může každý uplatnit připomínky, dotčené osoby námitky a dotčené orgány a Ministerstvo 
pro místní rozvoj stanoviska k měněným částem. Na základě výsledků projednání se opět upraví návrh 
změny. Poté se návrh odešle k vyjádření dotčeným orgánům, které mají 30 dní na vyjádření. Pokud 
investor obdrží souhlasná stanoviska, může se návrh dát k odsouhlasení stejně jako v předešlých 
případech postupně Komisi Rady hlavního města Prahy, Výboru pro územní rozvoj a územní plán, Radě 
hlavního města Prahy a nakonec Zastupitelstvu hlavního města Prahy. Pokud se návrh schválí, vydá se 
změna a ta se zanese do platného územního plánu. [21] [22] 
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Obrázek 13 – Změna územního plánu              zdroj: [vlastní] 
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Tento proces je opravdu velmi složitý a může trvat i několik let. V dubnu tohoto roku byl také 
zveřejněný návrh nového územního plánu, tzv. Metropolitní plán, ke kterému v současné době probíhá 
připomínkové řízení. I to by mohlo projekt negativně ovlivnit. 
Před zahájením územního řízení se také musí vyřešit vlastnictví pozemků, na kterých je projekt 
realizován, zajistit souhlasy současných majitelů pozemků, chybějící pozemky vykoupit nebo směnit. 
To je momentálně jeden z největších problémů dopravních staveb. Vyvlastňování pozemků se řídí 
zákonem č. 184/2006 Sb. o odnětí nebo omezení práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o 
vyvlastnění). Tento zákon má však velké nedostatky. Největším problémem jsou spory při výkupu 
pozemků. Ty se řeší soudně a mohou trvat několik let, jako v případu dálnice D11 u Hradce Králové, 
kde zdržel spor o výkup pozemku dostavbu dálnice o mnoho let nebo na D3 u Českých Budějovic, kde 
spor trvá již od roku 2010 a stále není dořešen. Dokud soud nerozhodne, investor nesmí na pozemcích 
stavět. To by však měl změnit nový zákon o liniových stavbách, který byl v lednu 2018 předložen 
ministrem dopravy Danem Ťokem. Ten by měl umožnit zahájení stavby ještě dřív, než stát dokončí 
proces vykoupení nebo vyvlastní všechny potřebné pozemky a celkově zkrátit dobu přípravy 
dopravních staveb. 
Dalším krokem investora by mělo být získání posudku EIA (Environmental Impact Assesment) – 
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Tento proces již projekt železniční trati jednou absolvoval. Kvůli 
změně legislativy a nařízení z Evropské unie se však povolovací proces EIA změnil a obě etapy projektu 
o své posudky přišly. Investor tak na obě etapy musí podat nové oznámení na Ministerstvo životního 
prostředí. To určí příslušný krajský úřad, který bude posouzení provádět. Nově podle novely č. 
326/2017 Sb. se posudek v průběhu posuzování nezveřejňuje a veřejnost se tak k němu nemůže 
vyjádřit. Zveřejňuje se až výsledné stanovisko EIA, a až poté může veřejnost rozporovat jeho obsah. 
Dle novely 225/2017 stavebního zákona je možné spojit posudek EIA s územním řízením. Tento postup 
však ještě není vyzkoušený a obsahuje riziko, že bude vypracována podrobná dokumentace pro územní 
řízení a projekt poté nedostane kladný posudek EIA a dokumentace se bude muset přepracovat. Získání 
posudku EIA navíc v časovém plánu (v příloze č.1) není na kritické cestě. Jeho projednávání tak nebrání 
dalšímu postupu investora. 
Současně s projednáváním procesu EIA může investor začít zpracovávat i dokumentaci pro územní 
rozhodnutí a předjednat ji s dotčenými orgány a správci sítí. Dotčené orgány mají na vyjádření 
k dokumentaci ze zákona 30 dnů (u složitých projektů 60). Po projednání a získání všech stanovisek 
dotčených orgánů a správců sítí se musí upravit projektová dokumentace tak, aby splňovala všechny 
podmínky určené ve stanoviskách a podá se žádost o vydání územního rozhodnutí. Příslušný stavební 
úřad, v případě projektu úřad drážní, oznámí zahájení územního řízení a nařídí veřejné ústní jednání. 
To musí být oznámeno veřejnou vyhláškou nejpozději 30 dnů předem. Nejpozději v den veřejného 
ústního jednání mohou být uplatněny námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti. Stavební úřad 
by pak měl rozhodnout do 90 dnů a vydat územní rozhodnutí. Pokud ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení 
nejsou podány žádné výhrady, námitky či připomínky, nabyde územní rozhodnutí právní moci a 
investor tak může pokračovat v další fázi přípravy. 
Současně s územním řízením již projektant může začít pracovat na projektové dokumentaci pro 
stavební řízení. Je v tom však určité riziko. Může se stát, že nebude vydáno územní rozhodnutí, a pak 
se budou muset v dokumentaci provádět výrazné změny. Po zpracování projektové dokumentace 
obdobně jako u územního řízení proběhne projednání s dotčenými orgány a správci sítí. Stavební řízení 
pak probíhá obdobně jako územní. Nejprve musí investor sehnat souhlasná stanoviska dotčených 
orgánů a správců sítí, poté zažádá o stavební povolení. Stavební úřad oznámí zahájení stavebního řízení 
nejméně 10 dnů před ústním jednáním. Nejpozději v den ústního jednání mohou účastníci řízení a 
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dotčené orgány uplatňovat závazná stanoviska nebo námitky. Stavební úřad pak rozhodne do 90 dnů 
a vydá stavební povolení. Povolení nabyde právní moci ve lhůtě 15 dnů, pokud nejsou podány žádné 
výhrady, námitky či připomínky. Stavební řízení by mělo probíhat rychleji než řízení územní, protože se 
již neberou v potaz námitky a připomínky, které již byly zamítnuty v územním řízení. Při tak velkém 
projektu, jakým je železniční spojení Prahy a Kladna, bude vyvolána spousta podmiňujících investic, 
různých přeložek, inženýrských sítí, mimoúrovňových křižovatek apod. Ta budou mít svá vlastní 
stavební řízení nezávislá na celkovém projektu. 
Zároveň s projektovou dokumentací pro stavební povolení mohou projektanti pracovat i na zadávací 
dokumentaci. Na základě té probíhá výběr dodavatele. Ten se řídí zákonem o veřejných zakázkách 
č.137/2006 Sb. Investor má několik možností, jak dodavatele vybrat, nejčastěji se jedná o otevřené 
nebo užší řízení, v našem případě v nadlimitním režimu, protože se jedná o stavbu za více než 5 milionů 
eur. Zadavatel stanoví lhůtu pro podání nabídek na nejméně 30 dnů od zahájení zadávacího řízení. Po 
tomto datu probíhá otevírání obálek a následné vyhodnocování. To může vzhledem ke složitosti 
projektu trvat až několik měsíců. Po oznámení výběru dodavatele běží 15 dní lhůta na případné námitky 
proti rozhodnutí výběru.[23] 
Pokud však jsou podány námitky, mohou stavbu opět výrazně prodloužit. Dle zákona o veřejných 
zakázkách má zadavatel 15 dnů na rozhodnutí o vyhovení nebo zamítnutí námitky. V případě vyhovení 
však může např. celý proces výběru dodavatele začít znova. Námitky se dají podávat proti všem 
úkonům nebo opomenutím zadavatele v zadávacím řízení, volbě druhu zadávacího řízení nebo režimu 
veřejné zakázky či postupu zadavatele. 
Pokud žádné námitky nejsou nebo jsou zamítnuty, do 15 dnů by se měla uzavřít smlouva mezi 
zadavatelem a uchazečem. Poté se může začít s realizací díla. 
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Obrázek 14 – Investiční činnost              zdroj: [vlastní] 
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Celý proces je administrativně velmi náročný a je trvale předmětem kritiky. Pro zvyšování 
konkurenceschopnosti ČR je však zkrácení lhůt a zjednodušení procesu povolování staveb nezbytné.  
9 Riziková analýza 
Jednou otázkou jsou variantní řešení dopravy, způsob financování a další rozhodující kritéria, ale 
klíčové při projektu takovýchto rozměrů je definování rizik. Tomu by Ministerstvo dopravy, SŽDC a další 
subjekty měly věnovat velkou pozornost. K tomuto účelu existuje řada moderních metod a nabízí se i 
spolupráce s akademickou půdou. Jednou z metod je i dále uvedená metoda RIPRAN. Následující 
kapitola je zaměřená na možná rizika v investiční přípravě projektu a jejich dopad na celkovou dobu 
stavby.  
9.1 Charakteristika metody RIPRAN™ 
Metoda RIPRAN™ (RIsk PRoject ANalysis) představuje empirickou metodu pro analýzu rizik projektů, 
která je vhodná zvláště pro střední a velké projekty. 
Celý proces analýzy rizik rozděluje metoda RIPRAN™ do následujících fází: 
 Příprava analýzy rizika 
 Identifikace rizika 
 Kvantifikace rizika 
 Návrh opatření snižujících nebo eliminujících vliv rizika 
 Celkové zhodnocení rizika 
Tyto činnosti jsou koncipovány jako procesy, které na sebe navazují. [24] 
Metoda je velmi komplexní a pracuje i například s identifikací týmu pro analýzu rizik či sestavení 
časového plánu provedení analýzy. Z toho důvodu bude v práci využit hlavně metodický postup týkající 
se identifikace, kvantifikace a návrhu opatření rizika. 
Identifikace rizika je dle metody RIPRAN provedena pomocí popsání hrozby a scénáře. Vše je 
zapisováno do tabulky k příslušnému riziku. Následná kvantifikace určuje pravděpodobnost výskytu 
scénáře. Ta je verbálně hodnocena v pěti stupních, velmi vysoká pravděpodobnost (VVP), vysoká 
pravděpodobnost (VP), střední pravděpodobnost (SP), nízká pravděpodobnost (NP) a velmi nízká 
pravděpodobnost (VNP). Obdobně je v pěti stupních ohodnocen dopad na projekt, velmi velký dopad 
(VVD), velký dopad (VD), střední dopad (SD), malý dopad (MD), velmi malý dopad (VMD). Dopad na 
projekt se většinou určuje z procenta celkové hodnoty rozpočtu projektu. Tím, že tato bakalářská práce 
se zabývá především časovou stránkou projektu, dopad na projekt bude hodnocen podle doby, o 
kterou by se případně projekt mohl prodloužit. Po posouzení pravděpodobnosti a dopadu na projekt 
se určí hodnota rizika z následující tabulky.[24] 
 
Tabulka 5 – Přiřazení hodnoty rizika                    zdroj: [24] 
Dle tabulky se přiřadí ke každému riziku jeho hodnota. Ta je opět rozdělena do pěti stupňů, velmi 
vysoká hodnota rizika (VVHR), vysoká hodnota rizika (VHR), střední hodnota rizika (SHR), nízká hodnota 
rizika (NHR) a velmi nízká hodnota rizika (VNHR). Rizika s nízkou a velmi nízkou hodnotou se dají 
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akceptovat (v tabulce vyznačeny tučně), ostatní se však musí řešit a pomocí opatření snižovat nebo 
eliminovat jejich vliv na projekt. 
Dalším krokem rizikové analýzy je návrh opatření snižujících nebo eliminujících vliv rizika. Tato opatření 
jsou zapisována do tabulky k identifikovaným hrozbám. Následně je připsána nová pravděpodobnost 
rizika po aplikaci návrhu opatření, jeho původní dopad na projekt a nová hodnota rizika.  
Posledním krokem rizikové analýzy je celkové zhodnocení rizik. 
9.2 Riziková analýza pomocí metody RIPRAN 
9.2.1 Příprava analýzy rizika 
Podkladem pro přípravu analýzy rizik je především kapitola 8 Investiční činnost spojená s výstavbou 
železniční trati, ze které se vychází při identifikaci možných rizik. 
9.2.2 Identifikace a kvantifikace rizika 
 
Tabulka 6 – Identifikace a kvantifikace rizika          zdroj: [vlastní] 
Při identifikaci rizik bylo vybráno šest hrozeb a k nim osm různých scénářů. Po zhodnocení 
pravděpodobnosti a dopadu rizik na projekt byla přiřazena hodnota rizika, která je ve všech případech 
vysoká nebo velmi vysoká. To ukazuje, že všechna tato rizika jsou závažná, a že by se jimi měl investor 
zabývat. 
Jako první riziko je uvedeno riziko politické. Na území České republiky je klasické volební období 4 roky, 
to znamená, že pro rozsáhlé projekty plánované na delší dobu není garantovaná politická vůle. Hned 
z počátku projektu je nutné schválení záměru a varianty Ministerstvem dopravy. Zejména při konci 
volebního období může mít vládnoucí politická strana jiné strategické cíle a může dané rozhodnutí 
oddálit i o několik měsíců. Následující volební období se může politické prostředí zcela změnit, bude se 
prosazovat naprosto odlišné řešení a celý proces od dokumentace až po schvalování se povede znovu. 
Tento problém může nastat i u změny územního plánu, který schvaluje mimo jiné i Rada a 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy.  
Další riziko se týká financování projektu. V současné době se počítá s financováním projektu 
z operačního programu Doprava II. Ten však končí v roce 2020 a pravděpodobnost, že se do té doby 
projekt nestihne připravit, je velmi vysoká. Poté již na finance z programu Doprava nebude nárok. 
Financovat projekt ze státního rozpočtu by pak mohlo být problematické z důvodů jeho nákladnosti. 
Nesoulad s územním plánem v úseku Bubny – Veleslavín by mohl být velké riziko. Už samotné 
projednání změny je časově velice náročné, počítáno minimálně na dva roky, a stále není jistota, že 
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změna proběhne. Přes všechno projednávání se může stát, že změna nakonec schválena nebude a 
projektová dokumentace se bude muset předělat do stopy původně plánované. To by znamenalo další 
čas navíc a takhle by projekt mohl přijít až o tři roky práce. Zároveň se nyní pracuje na novém územním, 
tzv. Metropolitním, plánu, ke kterému se teď mohou dávat připomínky. Ten by mohl soulad s územním 
plánem velmi ovlivnit a je potřeba jeho vývoj pečlivě sledovat. 
Dalším vážným rizikem je vlastnictví pozemků. Investor potřebuje k zahájení územního řízení být 
vlastníkem dotčených pozemků stavbou nebo mít souhlasy majitelů těchto pozemků. Stát se 
vlastníkem pozemků jde několika způsoby. Buď dojde k darování pozemku od původního majitele, další 
možností je směnit pozemek za pozemek jiný, vykoupit pozemek od současného majitele a pokud 
nedojde k domluvě ani u jedné z variant, může dojít k vyvlastnění. Vyvlastňování pozemků se řídí 
zákonem č. 184/2006 Sb. o odnětí nebo omezení práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o 
vyvlastnění). Problém zákona o vyvlastnění je, že dojde-li k soudnímu sporu, investor nemůže na 
pozemku stavět. Tyto spory pak mohou trvat několik let a automaticky pak prodlužují délku projektu.  
Jedním z největších rizik jsou námitky a odvolávání dotčených orgánů státní správy, účastníků řízení a 
veřejnosti. Ty jsou přípustné ve všech fází řízení a mohou je tak prodloužit až o několik měsíců. Nejprve 
u změny územního plánu. Tam se jak dotčené orgány státní správy, tak veřejnost můžou vyjádřit hned 
v několika fázích projednání. Dále se projednává posouzení vlivu na životní prostředí, kde mohou 
vznášet námitky jak dotčené orgány, tak i veřejnost po vydání stanoviska EIA. 
Obdobně tak v územním a stavebním řízení hrozí riziko, že nebude vydáno souhlasné stanovisko 
některým z dotčených orgánů. Z toho důvodu by měl být záměr průběžně předjednáván a konzultován 
s dotčenými orgány, případně upravován podle jejich představ. To však není vždycky možné a může se 
stát, že zapracování požadavků nebo podmínek dotčených orgánů bude tak finančně náročné, že už 
nebude možné projekt ufinancovat. Dopad tohoto scénáře na projekt je velmi vysoký a už se 
v minulosti stalo, že z tohoto důvodu z projektu sešlo. Konkrétně se jednalo o požadavky Prahy 6 na 
zabudování tratě v této městské části do tunelu. To však stavbu prodražilo více než o tři miliardy korun 
a rozhodlo se o její nerealizaci z důvodu finanční náročnosti. V současnosti se o vedení železniční trati 
pod zemí intenzivně jedná a požadavky jednotlivých městských částí budou klíčové pro získání 
územního rozhodnutí.  
Další problém může nastat při zadávání veřejné zakázky, při výběru zhotovitele projektové 
dokumentace nebo stavby. Námitky se dají podávat proti všem úkonům nebo opomenutím zadavatele 
v zadávacím řízení, volbě druhu zadávacího řízení nebo režimu veřejné zakázky či postupu zadavatele. 
Při podání námitky má zadavatel 15 dnů na rozhodnutí o vyhovení nebo zamítnutí námitky. V případě 
vyhovení však může například celý proces výběru dodavatele opakovat nebo celé výběrové řízení 
zrušit. Tím se může projekt pozdržet o další měsíce. Tento případ se stal mimo jiné při výběru 
zhotovitele projektové dokumentace na železniční úsek mezi Veleslavínem a Výstavištěm, kde 
společnost Pro Cedop napadla výběrové řízení s tím, že investor do výběrového řízení oslovil pouze 
české firmy. Společnost ale nakonec vzala stížnost zpět. Svůj krok zdůvodnila tím, že Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže beztak směřoval k tomu, že žádost zamítne. Příprava projektu se kvůli tomu 
zpozdila o několik měsíců.  
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9.2.3 Návrh opatření snižujících nebo eliminujících vliv rizika 
 
Tabulka 7 – Návrh opatření                            zdroj: [vlastní] 
Politické riziko je jedno z mála, kterému nemůže investor nijak předcházet. Čtyřleté volební období je 
zákonem dané a investor může pouze apelovat na současnou vládu, aby potřebná rozhodnutí udělala 
co nejdříve. 
Financování projektu je naopak něco, co může investor velmi ovlivnit. Pokud se už dnes ví, že je velmi 
vysoká pravděpodobnost, že se projekt nestihne připravit do roku 2020, může se průběžně pracovat 
na plánu nového financování. Najít alternativní zdroj, případně vyhradit na projekt finance ze státního 
rozpočtu. Jednou z možností financování projektu je také zařazení do takzvaných PPP projektů, kde 
spolupracuje sektor veřejný se sektorem soukromým. 
Nesoulad s územním plánem je něco, čemu se v současnosti investor nevyhne. Vybraná varianta 
železniční trati vede totiž jinudy, než bylo plánováno v územním plánu. V současnosti je však vytvářen 
územní plán nový, tzv. Metropolitní plán, který by novou stopu železniční trati obsahovat mohl. Je 
proto velmi vhodné, aby investor kooperoval s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy, 
tvůrcem tohoto nového plánu. 
Problém vyvlastňování pozemků by měl řešit nový zákon o liniových stavbách, který byl předložen 
ministrem dopravy v lednu letošního roku. Ten by měl umožňovat stavbu i na pozemcích, které ještě 
nebyly státem vyvlastněny a jsou předmětem soudních sporů. To by mělo velmi urychlit realizaci 
velkých dopravních staveb. 
Pro snadnější získávání souhlasných stanovisek dotčených orgánů státní správy by měl být investiční 
záměr průběžně konzultován a předjednáván. V průběhu vytváření projektové dokumentace by tak 
dotčené orgány mohly vyjádřit svoje požadavky a ty by byly průběžně zapracovávány do dokumentace. 
Celý proces by pak byl plynulejší a nedocházelo by ke zdržování projektu z důvodů nesouhlasných 
stanovisek. 
Proti napadnutí veřejné zakázky se může investor bránit především pečlivou přípravou zadání zakázky. 
Ta by měla být podpořena právními konzultanty. Pokud bude investor při zadávání veřejné zakázky 
postupovat přesně podle zákona, možnost napadnutí takto zadané zakázky se bude eliminovat. 
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9.2.4 Celkové zhodnocení rizik 
Po uplatnění návrhů opatření pro snížení nebo eliminaci rizik je patrné, že se hodnota rizik snížila 
z vysoké a velmi vysoké na střední a vysokou hodnotu. Velmi vysoká hodnota rizika se již nevyskytuje, 
proto můžeme prohlásit návrhy opatření za úspěšné. Stále se však v projektu objevují tři hrozby 
s vysokou hodnotou rizika a na ty je třeba se zaměřit a v průběhu projektu s nimi počítat. Jedná se o 
riziko vydání nesouhlasných stanovisek dotčených orgánů, riziko politické a riziko nemožnosti použít v 
současnosti plánovaný zdroj financování. 
10 Časový plán 
Dle investiční činnosti ve výstavbě popsané v kapitole 8 byl vytvořen časový plán ve třech variantách. 
V časovém plánu byly uvažovány zákonné lhůty na stanoviska dotčených orgánů, činnosti stavebního 
úřadu a další. U činností, jejichž doba není zákonem stanovena, byl použit odborný odhad autorky 
práce, která absolvovala odbornou praxi ve společnosti zabývající se inženýringem a následně byla data 
konzultována s několika odborníky. Všechny tři časové plány jsou součástí přílohy 1 této bakalářské 
práce. Níže jsou pouze popsány, zhodnoceny a obrázkem naznačeny základní milníky projektu 
v různých variantách. 
Celý projekt je rozdělen do několika částí, které by v rámci inženýringu měly být postupně rozděleny. 
Ne všech částí se týkají všechny činnosti z časového plánu. Pro tvorbu časového plánu byl vybrán úsek 
mezi Bubny a Veleslavínem, protože je z investičního hlediska nejsložitější a jeho příprava by tak měla 
být nejdelší. A tím pádem bude určující  pro dobu výstavby celého projektu. 
Ve všech třech variantách se počítá s tím, že v současnosti byly zpracovány a vyhodnoceny všechny 
investiční studie, je vybrána varianta dopravního spojení, byly vybráni konzultanti pro právní služby, 
technické a technologické aspekty a finanční poradenství, včetně zajištění dotací. Časové plány tedy 
začínají výběrem zhotovitele dokumentace.  
10.1 Optimistická varianta 
První varianta časového plánu je optimistická. V té se počítalo pouze se zákonnými lhůtami, které však 
v praxi nejsou příliš dodržovány. Dále se uvažoval celý proces bez připomínek veřejnosti, bez nutnosti 
přepracování či doplňování projektové dokumentace a se souhlasnými stanovisky všech dotčených 
orgánů státní správy. V této variantě se počítá s dokončením projektu 14.3.2027 včetně realizace. 
Příprava by měla trvat do února roku 2023, tedy necelých pět let. Další čtyři roky by potom měla trvat 
realizace celého projektu. V rámci realizace je zahrnuta i dokumentace pro provedení stavby, kterou si 
bude zajišťovat zhotovitel. Optimistická varianta časového plán však v českém prostředí není reálná. 
Zákonem dané lhůty nejsou nijak vymahatelné, a proto se často nedodržují. Také je velmi málo 
pravděpodobné, aby celý povolovací proces proběhl bez námitek účastníků řízení a připomínek 
veřejnosti. 
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Obrázek 15 – Časový plán – optimistická varianta                     zdroj: [vlastní] 
10.2 Pesimistická varianta 
Pesimistická varianta vychází z té optimistické. Rozdíl je v tom, že v každém místě investičního procesu, 
kde mohou veřejnost či dotčené orgány vznášet námitky, se počítá s dvouměsíčním zdržením, u rizika 
soudních sporů se zdržením ještě delším. Není pravděpodobné, že by toto zdržení bylo realizováno 
v každé fázi investiční přípravy, ale je velmi reálné, že některé z námitek zdrží proces déle než o dva 
měsíce a v průměru pak zdržení na celý projekt bude odpovídat. Odhad těchto náhodných zdržení je 
velmi náročný a úzce se váže na rizikovou analýzu. Z historie podobných projektů víme, že například 
problém vyvlastňování pozemků dotčených stavbou může projekt pozdržet až o několik let. 
Pesimistická varianta počítá s dokončením projektu 16.3.2029, což je o dva roky později než u varianty 
optimistické. Stanoviska dotčených orgánů a případné námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti 
budou tedy pro délku projektu klíčové. Příprava této varianty trvá necelých sedm let, realizace pak 
shodně s variantou optimistickou čtyři roky.  
 
Obrázek 16 – Časový plán – pesimistická varianta                     zdroj: [vlastní] 
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10.3 Návrh nové etapizace 
První dva návrhy časového plánu se liší o dva roky, ale i ve variantě optimistické je doba přípravy velmi 
dlouhá. Kdyby projekt probíhal podle této varianty bez překážek, dalo by se dostat vlakem na letiště 
nejdříve za devět let. Poslední časový plán je proto zaměřen na to, jak efektivně zkrátit dobu přípravy, 
aby stále byla výstavba trati v tomto čase reálná, ale celkové dokončení projektu bylo dříve a cestující 
tak mohli využít železniční spojení na letiště dříve než za devět let. 
V současnosti je projekt rozdělen na dvě etapy. První vede z Masarykova nádraží na Letiště Václava 
Havla, druhá etapa pak z odbočky v Praze Ruzyni do Kladna. Podle tabulky č.4 – současný stav projektu 
je však zjevné, že úsek mezi Výstavištěm a Veleslavínem je připraven ze všech úseků nejméně a ostatní 
úseky by pouze zdržoval. To stejné se dá říci o úseku Bubny – Výstaviště, na které je sice zpracována 
projektová dokumentace, ale trať není v souladu s územním plánem. Změna územního plánu je podle 
časového plánu také nejdelším úsekem v přípravě celého projektu.  
Předmětem třetího časového plánu je návrh nové etapizace projektu. V první etapě by se příprava 
vyhnula problematickému úseku z Bubnů na Veleslavín a soustředila se hlavně na trať z Veleslavína na 
letiště Václava Havla. Tím se doba přípravy výrazně zkrátí, protože se zcela vypustí fáze změny 
územního plánu. V druhé etapě by se pak připravoval úsek z Masarykova nádraží na Veleslavín a ve 
třetí úsek z Ruzyně do Kladna. Příprava těchto dvou etap by mohla běžet současně.  
Nejvhodnější by bylo momentálně upustit od projednávání úseků navržené druhé etapy a zaměřit se 
pouze na etapu první. Práce dotčených orgánů by pak byla rychlejší, protože se jedná o méně 
problematický úsek, který neprochází hustou zástavbou centra Prahy a je v souladu s územním plánem. 
Při následné realizaci trati z Veleslavína na Letiště Václava Havla by se také vyřešil zásadní problém 
dnešního spojení, a to přeprava cestujících autobusy. Cestující by jezdili na Veleslavín z centra metrem, 
jako je tomu doposud, ale místo přestupu na autobus by přestupovali na železnici, která poskytuje 
mnohem větší kapacity i komfort. Výstavba první etapy by mohla být dokončena již v říjnu roku 2023, 
což je o tři a půl roku dříve než varianta optimistická původní etapizace. Varianta nové etapizace navíc 
vychází z varianty pesimistické, tudíž jsou započítány rezervy pro případné námitky a připomínky, či 
nesouhlasná stanoviska dotčených orgánů. Doba dokončení projektu v druhé polovině roku 2023 je 
tak velmi reálná. 
 
Obrázek 17 – Časový plán – návrh nové etapizace     zdroj: [vlastní] 
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11 Závěr 
Dopravní spojení centra Prahy a letiště Václava Havla nevyhovuje současným potřebám rozvijící se 
společnosti. V porovnání s ostatními evropskými letišti je Praha jedním z mála měst, která nemají 
přímé spojení letiště a centra města veřejnou dopravou. Průměrný čas jízdy 45 minut nás také řadí na 
spodní příčky pomyslné tabulky hodnocení evropských letišť. Letiště Václava Havla každým rokem 
odbaví více cestujících (v roce 2017 to bylo 15,4 milionů cestujících) a obsluhování letiště autobusovými 
linkami začíná být kapacitně nedostatečné, nespolehlivé  a pro cestující nepohodlné. 
Historie projektu nového dopravního spojení je velmi pestrá a od roku 1992 byla vytvořena řada 
investičních, ekonomických i technických studií. Ani jedna však nevedla k definitivnímu určení 
konkrétní varianty, a tak se současně zpracovávalo několik různých návrhů. V intervalech několika let 
se vždy přecházelo z varianty železniční na metro a naopak. Tento stav přetrvává až do současnosti, 
přesto, že  železniční varianta je již ve stádiu značné rozpracovanosti. Poslední návrh, že bude 
vystavěno metro, byl představiteli města zmíněn ještě v dubnu tohoto roku. 
Investiční činnost u takto rozsáhlého projektu je velmi náročná a příprava trvá několik let. Nejdůležitější 
část je však to prvotní rozhodnutí, které je často politického rázu. Poté už je postup jasný a daný 
především platnou legislativou. V České republice je legislativa týkající se povolování staveb velmi 
složitá, a proto musí být investor perfektně připraven. 
Projekt modernizace železniční trati Praha – Kladno s odbočkou na Letiště Václava Havla je 
v současnosti rozdělen na dvě etapy. První etapa vede z Masarykova nádraží na letiště, druhá pak 
z odbočky v Praze Ruzyni do Kladna. Toto rozdělení však není vhodné. Po shrnutí současné 
rozpracovanosti projektu je jasné, že úsek mezi Bubny a Veleslavínem je velmi problematický a výrazně 
zdrží celou první etapu. Celý tento úsek není v souladu s územním plánem a na úsek Výstaviště – 
Veleslavín se ještě nezačala zpracovávat dokumentace pro územní rozhodnutí. Zároveň je velmi 
problematické pro tento úsek získávat souhlasná stanoviska dotčených orgánů státní správy, zejména 
městských částí Prahy 6 a 7, které chtějí mít ideálně celou železniční trať vedenou pod zemí, což projekt 
velmi prodražuje. Aby se investor vyhnul nekonečným sporům a vyřešil aspoň základní část problému 
dopravního spojení na letiště, byla v této práci navržena nová etapizace projektu. 
Nová etapizace rozděluje projekt na tři části. První etapa je od Veleslavína na Letiště Václava Havla, 
druhá z Masarykova nádraží na Veleslavín a třetí z odbočky v Praze Ruzyni do Kladna. Úsek mezi 
Veleslavínem a letištěm je v souladu s územním plánem, což velice urychluje dobu přípravy. Zároveň 
je to momentálně nejkritičtější úsek celé přepravy cestujících z centra Prahy na letiště, protože je 
obsluhován pouze autobusy, které již mají nedostatečnou kapacitu. Cestující by tak po přechodnou 
dobu jezdili z centra města metrem na Veleslavín a poté by místo autobusu přestoupili na vlak, který 
by je na pražské letiště dopravil rychleji, umožňoval by větší kapacitu, vyšší komfort a spolehlivost, 
protože by nebyl závislý na silničním provozu. 
Na začátku přípravy by se pozastavilo projednávání budoucí druhé etapy a veškerá investiční činnost 
by se soustředila na etapu první. To by umožnilo rychlejší práci dotčených orgánů státní správy, které 
by nebyly zavaleny projektovou dokumentací podstatně složitějších úseků a proces projednávání by 
tak proběhl rychleji. Až po projednání první etapy by se opět rozběhlo projednávání etapy druhé a třetí, 
které by sice byly realizovány o něco později, než uváděl původní časový plán, ale mezitím by již byla 
zrealizována etapa první, a tím byl pokryt nekritičtější úsek z Veleslavína na Letiště Václava Havla. 
Na základě investiční činnosti spojené s výstavbou železniční trati byla analyzována možná rizika 
projektu a návrhy opatření pro snížení či eliminaci jejich vlivu pomocí metody RIPRAN. Tato analýza 
poukázala na několik možných rizik projektu. Jako nejzávažnější bylo vyhodnoceno riziko nezískání 
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všech souhlasných stanovisek dotčených orgánů státní správy. Toto riziko již několikrát způsobilo 
přerušení přípravy projektu. Proto bylo v této práci navrženo opatření, které by toto riziko eliminovalo. 
Projekt by byl v průběhu přípravy projektové dokumentace s dotčenými orgány konzultován a 
předjednáván. Následně by byly požadavky vzniklé z těchto konzultací zapracovávány do 
dokumentace. Proces přípravy by tak byl plynulejší a změny by se zapracovávaly postupně. Díky tomu 
by nedocházelo k velkým časovým zdržením z důvodu nesouhlasných stanovisek, a tím předělávání 
velké části projektové dokumentace. 
V návaznosti na rizikovou analýzu byly vypracovány tři varianty časového plánu. První byla zpracována 
varianta optimistická, kde bylo počítáno se zákonnými lhůtami vydávání závazných stanovisek 
dotčených orgánů, bez námitek účastníků řízení a připomínek veřejnosti, bez nutnosti přepracování či 
doplňování projektové dokumentace a se souhlasnými stanovisky všech dotčených orgánů státní 
správy. Dle této optimistické varianty by měl být projekt dokončen v březnu roku 2027. Tato varianta 
stanovuje minimální dobu přípravy a realizace stanovenou platnou legislativou. Dodržet tento termín 
dokončení je velice obtížné a v praxi nereálné. Proto byla zpracována varianta pesimistická, ve které 
byla zahrnutá všechna rizika, která byla identifikována pomocí analýzy rizik. Dokončení projektu dle 
této varianty by mělo být v březnu roku 2029. To by však znamenalo, že kritický úsek mezi Veleslavínem 
a Letištěm Václava Havla by měl být ještě více než 10 let obsluhován autobusy. 
Cílem této práce bylo zjistit, zda je možné přípravu projektu nějakým způsobem urychlit tak, aby bylo 
železniční spojení Prahy a letiště dostupné pro veřejnost dříve, než bylo naplánováno v původním 
investičním plánu zobrazeným v optimistické a pesimistické variantě. Z toho důvodu byl vypracován 
časový plán třetí, který počítá s nově navrženou etapizací projektu. Přesto, že tento časový plán vychází 
z plánu pesimistického a počítá tak s možnými riziky prodloužení přípravy, dokončení první etapy 
projektu dle tohoto plánu vychází na říjen roku 2023, což je o pět a půl roku dříve než u pesimistické 
varianty původního plánu. Tato první etapa by tak již do roku 2023 mohla pokrýt nejkritičtější úsek 
mezi Veleslavínem a letištěm a vyřešila by tak největší problém současného stavu dopravy na letiště. 
V bakalářské práci je hodnoceno variantní řešení dopravy na letiště v Praze. Důraz je kladen na využití 
železnice a pro tento typ spojení jsou definována rizika a jejich posouzení s využitím rizikové analýzy 
včetně jejich vlivu na dobu přípravy a realizace. V rámci ideálního řešení dopravního spojení byla 
navržena opatření snižující nebo eliminující vliv rizik. Vybrané varianty byly ověřeny časovým plánem. 
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